



Armando Soares &lt;armando@ufpi.edu.br&gt;

---

## Reunião da Célula de Biblioteca

1 mensagem

**Armando Soares** <armando@ufpi.edu.br>

2 de outubro de 2014 16:56

Para: Taison Almeida &lt;taison.almeida@ufpi.edu.br&gt;, Marcelo Ventura &lt;marcelo@ufpi.edu.br&gt;, José Renato Pereira de Moura Barroso &lt;jrenato@ufpi.edu.br&gt;

Cc: mauriliojr21 mauriliojr21 &lt;mauriliojr21@ufpi.edu.br&gt;, Atendimento NTI &lt;atendimento.nti@ufpi.edu.br&gt;, juliofroz juliofroz &lt;juliofroz@ufpi.edu.br&gt;, ronaldcmjr &lt;ronaldcmjr@ufpi.edu.br&gt;, "diretoria.nti" &lt;diretoria.nti@ufpi.edu.br&gt;

Foram discutidos os seguintes pontos:

1. Participação da VídeoConferência sobre o Módulo de Biblioteca discutindo com discussão técnica
2. Estudo da importação dos dados
3. Mudança da exibição dos títulos
4. Roteiro de validação
5. O módulo de biblioteca de compras não entra, com isso foi pedido para remover os links
6. A migração dos dados está sendo feita no ambiente de homologação
7. Etapa crítica de Merge da funcionalidade de CDD do módulo de biblioteca da versão da UFRN para a UFPI
8. Preparar um backup do Taison, pois ele entrará de férias em 12/Outubro até 30/Outubro. Taison deverá mostrar os scripts já prontos e repassar para o Ronald testar e checar e documentar.
9. Definido um esboço de calendário:

Outubro/2014

Testes e Migração dos dados no Ambiente de Homologação (15 dias)

Outubro/2014 e Novembro/2014

Merge e Alteração do CDD no Ambiente da UFPI (30 dias)

- Criar uma ordem de serviço para a SigSoftware fazer o Merge

Dezembro/2014

Homologação e piloto na Biblioteca Setorial do CCN (30 dias)

Janeiro/2014 e Fevereiro/2014

Implantação nas demais Bibliotecas Setoriais do Campus de Teresina (45 dias)

Fevereiro/2014 e Março/2014

Implantação do Módulo nos Campi do Interior (40 dias)

- Treinamento dos bibliotecários em Teresina

- Preparação do ambiente

- Campus de Floriano

- Campos de Picos

- Campos de Bom Jesus

- Campus de Parnaíba

Customização da funcionalidade de Auto-Atendimento (30 dias)

Abril/2014

Implantação na Biblioteca Central (30 dias)

- Treinamento dos bibliotecários

- Preparação do ambiente
- Migração dos dados
- Fase de Devolução dos empréstimos antigos ainda no sistema legado
- Novos empréstimos feito no módulo da biblioteca
- Ajustes
- Gerar Relatório de críticas dos empréstimos

Att,

Armando Soares Sousa  
Coordenador de Sistemas - UFPI/NTI  
Prof. de Ciência da Computação - UFPI/DC